COST OVERVIEW

MON 1/22/24 - TUE 7/9/24

COST

254,640,000 <u>đ</u>

REMAINING COST

43,760,000 <u>đ</u>

% COMPLETE

87%

COST STATUS

Cost status for top level tasks.

Name	Actual Cost	Remaining Cost	Baseline Cost	Cost	Cost Variance
Lập kế hoạch dự án	13,200,000 <u>đ</u>	0 <u>đ</u>	27,280,000 <u>đ</u>	13,200,000 <u>đ</u>	-14,080,000 <u>đ</u>
Khảo sát yêu cầu khách hàng	16,800,000 <u>đ</u>	0 <u>đ</u>	16,800,000 <u>đ</u>	16,800,000 <u>đ</u>	0 <u>đ</u>
Phân tích Thiết kế Hệ thống	20,240,000 <u>đ</u>	0 <u>đ</u>	22,160,000 <u>đ</u>	20,240,000 <u>đ</u>	-1,920,000 <u>đ</u>
Phát triển phần mềm	104,000,00 0 <u>đ</u>	0 <u>đ</u>	129,120,000 <u>đ</u>	104,000,000 <u>đ</u>	-25,120,000 <u>đ</u>
Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng	28,240,000 <u>đ</u>	0 <u>đ</u>	21,520,000 <u>đ</u>	28,240,000 <u>đ</u>	6,720,000 <u>đ</u>
Triển khai và Duy trì	28,400,000 <u>đ</u>	43,760,000 <u>đ</u>	72,160,000 <u>đ</u>	72,160,000 <u>đ</u>	0 <u>đ</u>

PROGRESS VERSUS COST

Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line below the cumulative cost line, your project may be over budget.



COST STATUS

Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?

Try setting as baseline

