
COST OVERRUNS

TASK COST VARIANCE


Cost variance for all top-level tasks in the project.



Name	% Complete	Cost	Baseline Cost	Cost Variance
Lập kế hoạch dự án	100%	13,200,000 <u>đ</u>	27,280,000 <u>đ</u>	-14,080,000 <u>đ</u>
Khảo sát yêu cầu khách hàng	100%	16,800,000 <u>đ</u>	16,800,000 <u>đ</u>	0 <u>đ</u>
Phân tích Thiết kế Hệ thống	100%	20,240,000 <u>đ</u>	22,160,000 <u>đ</u>	-1,920,000 <u>đ</u>
Phát triển phần mềm	100%	104,000,00 0 <u>đ</u>	129,120,00 0 <u>đ</u>	-25,120,000 <u>đ</u>
Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng	100%	28,240,000 <u>đ</u>	21,520,000 <u>đ</u>	6,720,000 <u>đ</u>
Triển khai và Duy trì	30%	72,160,000 <u>đ</u>	72,160,000 <u>đ</u>	0 <u>đ</u>

RESOURCE COST VARIANCE

Cost variance for all the work resources.



Name	Cost	Baseline Cost	Cost Variance
Thư	65,280,000 <u>đ</u>	70,400,000 <u>đ</u>	-5,120,000 <u>đ</u>
Diện	106,800,000 <u>đ</u>	99,600,000 <u>đ</u>	7,200,000 <u>đ</u>
Quân	82,560,000 <u>đ</u>	119,040,000 <u>đ</u>	-36,480,000 <u>đ</u>